S I VVA

25043 Breno (BS) -

Tel. 0364.1951125 -

SERVIZI IDRICI
LLE CAMONICAs«

Via Aldo Moro, 7
Fax 0364.1951945

www.sivsrl.eu e-mail: info@sivsri.eu Pec: siv-sri@gigapec.it

Codice Fiscale e Partita IVA 03432640989
C.C.LA.A. 03432640989 - REA n. 533600

Breno, 15 Luglio 2024
Prot. n. 6351

Oggetto:

Spett.le

Geo.Te.C. Geologia Tecnica Camuna
Studio Associato Alberti, Carleschi, Zaina
Via Albera, 3

25047 Darfo Boario Terme (BS)
fabioalberti@pec.epap.it
info@geotec-studio.it

Alla cortese attenzione del Dr. Geol. Fabio Alberti

e p.c. Spett.le

Comune di Braone

Via Re, 2

25040 Braone (BS)
protocollo@pec.comune.braone.bs.it

“procedura di affidamento incarico professionale per la predisposizione della

documentazione relativa a n.2 istanze di concessione trentennale di derivazione di acqua pubblica
da corpo idrico superficiale, per uso igienico-sanitario, da presentare alla Provincia di Brescia —
Opere di captazione localita “Foppe di Sotto” e localita “Piazze” in comune di Braone (BS)”

Intervento inserito nella convenzione “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI
SISTEMI E IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI, FOGNARI, DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DEI

PICCOLI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO
148823000080002”

COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA - CUP:

Procedura ID SINTEL: 181754495 - CIG: B17B659A6F - Codice Gara: SIV_2024_21

DETERMINA N. SIV_2024_21_PRO
CONCESSIONE PROROGA DEI TEMPI DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DI N.45
GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE

Richiamati:

- la procedura di affidamento in oggetto depositata agli atti della societa;
- il report di gara piattaforma SINTEL depositato agli atti della societa;
- il verbale di gara n. SIV_2024_21 del 02 Maggio 2024 depositato agli atti della societa;
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Considerato che con determinazione n. SIV_2024 21 del 02 Maggio 2024 si e provveduto
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

Preso atto che non risulta oggettivamente possibile, neppure con esperimento di una nuova
procedura, giungere all’aggiudicazione del servizio de quo entro il termine di scadenza dell’attuale
rapporto contrattuale del 28 Giugno 2024;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare I'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del
rapporto contrattuale “in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella
conclusione della procedura di affidamento del contratto, é consentito, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con [Iappaltatore
uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone,
animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui I'interruzione della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che e destinata a
soddisfare”;

Richiamato il vigente rapporto contrattuale per il servizio in parola, I'operatore economico
incaricato ha I'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni economiche;

Rilevato che il servizio in parola & di pubblico interesse e, per la sua particolarita e delicatezza, deve
essere garantito e la documentazione deve essere predisposta ai fini del successivo invio alla
Provincia di Brescia per I'ottenimento delle autorizzazioni;

Rilevata pertanto I'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per
I’Amministrazione del Comune di Braone e considerato che il vigente quadro normativo consente
I’affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente e rilevato che I'esperimento di una nuova
procedura comporterebbe un prolungamento ulteriore dei tempi di ricezione della documentazione
tecnica da inviare alla Provincia di Brescia per I'ottenimento delle autorizzazioni;

Dato atto che in data 10 Luglio 2024, con propria nota assunta a Prot. n. 6218 del 10.07.2024 della
societd Servizi Idrici Valle Camonica Srl, & stata richiesta la disponibilita da parte dell’attuale
operatore economico Studio Associato Geo.Tec.C. Geologia Tecnica Camuna allo svolgimento del
servizio in regime diproroga temporale di un periodo di n.45 giorni per la consegna della
documentazione;

Valutate attentamente le motivazioni del ritardo espresse dall’operatore economico Studio
Associato Geo.Tec.C. Geologia Tecnica Camuna e considerata |'ubicazione delle opere di captazione;

Ritenuto pertanto, nelle more della conclusione della procedura di affidamento in essere, di
avvalersi della facolta di esercizio di proroga dei termini temporali del servizio in parola a decorrere
dalla data della presente determina fino al 29 Agosto 2024, agli stessi patti e condizioni economiche
previsti per il periodo di normale durata del contratto;
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Rilevato che non & prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga temporale di
consegna della documentazione oggetto di affidamento;

Ritenuto inoltre di non prevedere alcun impegno di spesa aggiuntivo rispetto a quanto pattuito
relativamente al periodo di proroga contrattuale avendo gia in precedenza accertato, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilita dei pagamenti
derivanti dall’assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

Il Responsabile Unico del Progetto dichiara:

di dare atto dell’assenza di conflitto d’interessi del responsabile del procedimento/progetto
in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/190 e s.m.i., cosi
come introdotto dalla Legge 190/2012;

di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute;
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e di incompatibilita previste dal D.lIgs.
n. 39/2013;

di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 16 del D.Igs. n. 36/2023, né nelle ipotesi
previste dall’art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere I'imparzialita e I'immagine
dell’agire della societa.

Il Responsabile Unico del Progetto DETERMINA
di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di concedere proroga dei tempi di consegna documentazione oggetto di affidamento di
n.45 giorni dalla data della presente, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del d.Igs. 36/2023, il
servizio di cui all’oggetto in favore dell’operatore Geo.Te.C. Geologia Tecnica Camuna Studio
Associato Alberti, Carleschi, Zaina, con sede in Darfo Boario Terme (BS), via Albera n.3 (P.IVA
01638470987);

di ordinare la consegna della documentazione oggetto di affidamento entro il 29 Agosto
2024;

che I'impegno di spesa rimane invariato e che I'operatore ha I'obbligo di continuare il
servizio, alle medesime condizioni economiche;

di dare atto che I'affidatario & tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all’appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative
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al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010,
causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

6- ditrasmettere il presente provvedimento all’operatore economico succitato;
7- di disporre la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale della societa, ai sensi e per

gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusioni
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

II Responsablle Unico del Progetto
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